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RESUMO 
 
A intensificação de atividades inovadoras nas organizações tem desencadeado o surgimento de projetos de 
alto risco e com determinado nível de complexidade e estimulado a busca por modelos que possam 
tornam gerenciável as incertezas e riscos destes projetos. Metodologias tradicionais já não são suficientes 
para asseguram o sucesso destes projetos. A premissa de que um conjunto de ferramentas e técnicas 
padronizadas possa ser aplicável a todos os tipos de projetos tem sido fortemente questionada, dadas às 
diferenças fundamentais existentes entre eles. Este artigo apresenta uma revisão e análise da literatura de 
gerenciamento de riscos projetos inovadores a partir de uma perspectiva contingencial. Foram levantados 
artigos nas bases de dados científicas considerando- se duas grandes vertentes: tipologia de projetos e 
metodologias para gerenciamento de riscos de projetos inovativos e complexos. Com base na análise 
crítica da literatura, realizou-se uma proposição de um modelo estruturado para o gerenciamento das 
incertezas e riscos de projetos inovativos e complexos. 
 
Palavras chave: Gestão de projetos; Inovação; Abordagem contingencial; Tipologia de projetos; 
Metodologias inovadoras. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
O acirramento da competição em escala planetária, a entrada de novos concorrentes, a saturação 
dos mercados, as crises constantes, a ameaça de produtos substitutos, a queda constante da rentabilidade 
de produtos commodities e a necessidade de diferenciação são os principais motivos que conduzem as 
empresas ao processo de inovação de seus produtos, processos, tecnologias, arquiteturas de modelos de 
negócios, estratégias empresarias, dentre outros fatores, segundo Epstein (2002).  
As mudanças de enfoque das empresas competidoras que deixaram para trás o velho paradigma da 
engenharia, convergindo para a era do marketing, onde a preferência do consumidor determina a curva de 
oferta das empresas, provocou a busca constante por mudanças contínuas nas linhas de produtos, tem 
impulsionado a busca pela inovação, segundo Marques (2009).  
Modelos tradicionais para o gerenciamento de projetos tais como as abordagens da família dos 
BOK, segundo Shenhar (2011) estão ultrapassadas e já não dão conta das necessidades atuais do 
mercado, das empresas, dos gerentes de projetos e das demais partes interessadas. 
Abordagens inovadoras para desenvolvimento de produtos, projetos são requeridas. 
O termo Inovação é um termo de cunho econômico-social, que não pode ser confundido com 
invenção e potencialmente pode mudar a produtividade dos recursos. A inovação tecnológica é a 
mudança que pode alterar ou gerar um novo produto, processo ou serviço e é o tipo de inovação mais 
conhecido, conforme Dawson e Dawson (1998). 
Muito embora, exista uma ampla tipologia da inovação, o senso comum entende a inovação 
apenas como mudança tecnológica. Esta visão é muito limitada, pois, conforme Freeman (1994) os tipos 
de inovação mais frequentes incluem: 
a) Pesquisa básica; 
b) Invenção pura; 
c) Inovação radical; 
d) Inovação expressiva em produtos e processos; 
e) Lançamentos de novas linhas de produtos similares aos já estabelecidos; 
f) Imitação de produtos já existentes; 
g) Mudanças de engenharia; 
h) Mudanças de processo; 
i) Mudanças na implantação das linhas de produção; 
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j) Outras tipos de inovações friccionais. 
 
A tecnologia é um produto que as empresas detentoras do conhecimento utilizam como vantagem 
competitiva, segundo Hass (2009) esta situação gera o risco da dependência tecnológica que poderá ter 
consequências positivas, impelindo às empresas dependentes ao processo de inovação. 
Freeman (1994) afirma que as incertezas na inovação industrial ocorrem em três diferentes 
âmbitos: 
a) Incerteza no modelo de negócios; 
b) Incertezas técnicas; 
c) Incertezas mercadológicas. 
 
Junto com estas incertezas combinadas, residem os riscos provenientes das mudanças geradas pelo 
processo de inovação tecnológica. O grau de incerteza varia com o tipo de inovação, de modo que, quanto 
mais radical a inovação, mais arriscado é o projeto que objetiva seu lançamento, daí urge a necessidade de 
um modelo estruturado especifico para reduzir às incertezas e riscos decorrentes e assim minimizar as 
perdas financeiras, o desperdício de recursos, os problemas com prazos e escopo, dentre inúmeros outros 
decorrentes da ausência de uma abordagem sistêmica focada em riscos de projetos cujo objetivo é a 
inovação. 
Com o advento do processo de globalização da economia de mercado, os riscos têm-se 
incrementado e é uma variável inerente às atividades de negócio. 
O risco é caracterizado pela incerteza de resultados futuros segundo Evans e Olsson (2002).  
Outros modelos como o modelo de Conrow (2003) e Rovai (2005), embora, menos mecanicistas e 
mais focados na estratégia, também não dão conta do gerenciamento efetivo de projetos de inovação 
complexos. Além do modelo EDCP de Epstein (2002), outro modelo encontrado na literatura, que será de 
grande utilidade para a construção do modelo proposto nesta pesquisa é o modelo de Alquier e Tignol 
(2001) denominado PRIMA (Project management technique to estimate and manage risk of innovative 
projects) que como veremos dá uma importante contribuição, não apenas pelas alternativas que apresenta 
em termos de trade offs entre riscos internos e riscos externos de um projeto, mas, também pela 
abordagem, tal como o ECDP de Epstein (2002), de colocar o gerenciamento dos riscos desde as fases 
preliminares do processo de iniciação de um projeto de inovação. Outros modelos que serão 
extremamente uteis e terão seus componentes incorporados no modelo proposto nesta pesquisa e ou 
norteará no nível estratégico é a abordagem contingencialista de Shenhar e Dvir (2007), especificamente 
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o Modelo Diamante e a abordagem SPL® (Strategic Project Leadership) de Shenhar (2011), como será 
visto adiante. 
 
 
2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Este estudo é caracterizado como teórico-conceitual especificamente dedicado à pesquisa e à 
revisão da literatura sobre a abordagem contingencial para gestão de riscos de projetos de inovação 
complexos e a proposição de um modelo estruturado para redução de incertezas e riscos. 
Busca-se, portanto, analisar o relacionamento entre os fatores de riscos e as tipologias de projetos, 
conforme a estrutura teórica apresentada. A proposição da pesquisa é que os fatores de riscos variam e 
não são absolutos, mas sim relativos às contingências e especificidade dos projetos, ou seja, alguns 
fatores são mais impactantes que outros para o sucesso ou fracasso do projeto, conforme a tipologia de 
projeto. A gestão de projetos complexos de inovação de alto risco requer a construção de um modelo 
estruturado que possa suprir as lacunas dos modelos e metodologias existentes para garantir a detecção 
prévia de incertezas e gerenciando-os de forma eficiente, evitando as perdas daí decorrentes. A gestão de 
projetos de inovação complexos e de alto risco requer o entendimento do conceito e contexto da inovação. 
Conhecimentos da vasta e ampla literatura para gestão de riscos e gestão de riscos de projetos e as 
respectivas metodologias para tal. 
Entender a amplitude do fator complexidade e todos seus impactos nos fatores de riscos e no 
sucesso e insucesso do projeto é crucial para a pesquisa e a evolução teórica do modelo proposto. Outro 
aspecto metodológico importante é distinguir de forma abstrata as principais diferenças entre 
metodologias para desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos daí 
decorrentes. É dentro desta lógica que nossa pesquisa se insere. Ou seja, o escopo da pesquisa tem como 
principal objetivo o desenvolvimento de um modelo estruturado para o gerenciamento de projetos de 
inovação complexos e de alto risco. O Modelo proposta tem como principal objetivo suportar o 
desenvolvimento de produtos, para que o fator complexidade e demais fatores de riscos e incerteza 
impactem de forma controlada, possibilitando que o produto inovador chegue ao mercado dentro das 
possibilidades do seu ciclo de vida. A gestão de projetos tem por finalidade direcionar de forma científica 
e objetiva o processo de desenvolvimento de produto desde a concepção até o produto final colocado no 
mercado para o consumidor final.  
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A revisão da literatura tem a função de fundamentar teoricamente as bases conceituais do modelo 
e analisar criticamente os componentes e atributos das metodologias existentes apresentadas para 
incorporarem de forma parcial ou integral o modelo proposto nesta pesquisa. Assim as relações teórico-
conceituais entre desenvolvimento de produtos, gestão de projetos e gestão de riscos de projetos de 
inovação serão uma constante ao longo desta pesquisa. 
A revisão bibliográfica efetuada foi de caráter analítico, crítico com objetivo de atualizar a teoria e 
as metodologias para desenvolvimento de produtos, gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos 
de projetos de inovação complexos conforme Popper (1975). A busca das publicações disponíveis foi 
efetuada no âmbito das bases científicas de dados, para um levantamento aprofundado, que contou com as 
bases disponíveis tanto na biblioteca virtual da USP (SIBiNET) quanto no Portal de Periódicos da 
CAPES, que incorpora diversas bases de dados tais como: ISI Web of Knowlwdge, Pro Quest e Scopus. 
Periódicos científicos importantes para o âmbito da pesquisa foram consultados e deles extraídos artigos e 
contribuições importantes, são eles: Academy of Management Review e Management Science; IEEE 
Transactions on Engineering Management; Industrial Marketing Management; International Journal of 
Project Management; International Institute for Learning; Journal of Construction Engineering and 
Management; Journal of Engineering and Technology Management; Journal Of Operation Management; 
Journal of Operational Research Society; Journal of Product Innovation Management; Project 
Management Journal; R&D Management, Technovation; Research Policy; The Engineering Economist, 
dentre outras.  
Com base na revisão da literatura propôs-se um quadro teórico-conceitual que pudesse estabelecer 
as contribuições para a fundamentação teórica no processo de construção do modelo. Metodologias e 
abordagens da teoria da contingência tiveram seus componentes e atributos incorporados ao modelo de 
forma que o modelo proposto possa superar dinamicamente as lacunas observadas nos outros modelos, 
metodologias e abordagens existentes, conforme ilustrado na Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Gestão de riscos em projetos de inovação atráves da abordagem contingencial: análise conceitual e proposição 
de modelo estruturado para redução de incertezas em projetos complexos 
Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 10, n.3, p.269-295, jul./set. 2013. 
   274 
 
 
 
Figura 1: Estrutura da Pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
3 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE O CONCEITO DE INOVAÇÃO 
 
Para o processo de construção do modelo proposto neste artigo, iremos e efetuar uma rigorosa 
revisão da literatura com o objetivo de definirmos os conceitos fundamentais que irão incorporar o 
modelo em seus aspectos teóricos, bem como as lacunas da teoria com o objetivo de superá-las e inseri-
las dialeticamente no modelo. 
Schumpeter (1954, citado em Epstein, 2002) considera ainda que o monopólio temporário de um 
produto inovação gera lucros adicionais, que são uma recompensa pela inovação. 
Roman e Puett (1983, citado em Epstein, 2002) considera que a inovação é um processo de 
identificar necessidades latentes nos consumidores ou potenciais consumidores. Kosnik (1990, citado em 
Epstein, 2002) considera a inovação como parte integrante da economia capitalista. 
Epstein (2002) afirma que o processo de inovação é comercialmente descontinuo e por tentativa e 
erro as inovações vão se adequando as necessidades dos consumidores de forma dinâmica.  
Epstein (2002) afirma ainda que a inovação e impulsionada pelo processo criativo, pelo 
surgimento de uma idéia ou um problema a ser resolvido, posteriormente surge o processamento da 
solução e o processamento da idéia de forma efetiva.  
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Para Freeman (1994) uma inovação somente é realizada com sua primeira transação comercial do 
produto ou serviço inovado for efetuada. Se um projeto de inovação não consegue atingir seus objetivos, 
se o produto deste projeto não foi gerado, não a projeto de inovação, isto parece obvio, todavia, muitas 
empresas consideram projetos de inovação as tentativas mal sucedidas de criar novos produtos ou 
tecnologias conforme Epstein (2002). Tirole (1988, citado em Epstein, 2002) considera a dicotomia de 
inovação drástica e não drástica. Virkkala (1994, citado em Epstein, 2002) considera que a inovação 
somente ser obtida através de métodos específicos de pesquisa e desenvolvimento. 
Epstein (2002) resume de forma interessante e útil a nossa pesquisa um quadro evolutivo teórico 
da inovação: 
Autor Características de sua abordagem acerca da inovação 
Schumpeter (1928, 1934, 1939, 
1942, 1946,1947, 1949) 
O Empresário inovador em busca de lucros. 
 
Inovação requer liderança econômica, força de vontade e 
ação decidida. 
 Esforços de inovação para competir e sobreviver. 
 
Inovação envolve a geração de novas oportunidades 
através da liderança empreendedora. 
 
Inovação envolve a mudança descontinua e a destruição 
criadora. 
 
A Inovação cria um monopólio temporário que gera lucros 
para o empresário empreendedor. 
Freeman (1974) 
A inovação econômica é cumprida com a realização da 
primeira transação na ponta final do mercado. 
Roman & Pruett (1082) 
A inovação é detectada e realizada através da satisfação 
das necessidades ocultas e não satisfeitas de potenciais 
consumidores. 
Cooper & Kleinshmidt (1987) e 
Sjölander (1985) 
Modelos básicos de inovação: um modelo baseado em 
fases e processos preferido pelos economistas e o modelo 
baseado no fluxo de idéias e informação na preferência 
dos engenheiros 
Drucker (1986) 
A inovação é um processo exclusivo da atividade 
empreendedora. 
Ansoff (1984) 
Inovação é parte integrante da estratégia competitiva da 
empresa. 
Tirole (1988) 
Existem dois tipos de inovação: drástica e não drástica que 
produzem inúmeras consequências na economia 
capitalista. 
Kotler (1991) 
A inovação esta na percepção do consumidor e no valor 
por ele atribuído ao produto ou serviço. 
Virkkala (1994) 
A inovação depende de idéias criativas que tem de ser 
desenvolvidas de forma sistemática. 
Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel  
(1998) 
Em última instância a inovação depende da criatividade 
humana. 
Harisalo & Miettinen (2000) Soluções práticas para os problemas de inovação são 
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Quadro 1: Quadro evolutivo teórico da inovação 
Fonte: Adaptado de Epstein (2002). 
 
 
4 METODOLOGIAS PARA DETECÇÃO PRÉVIA DE INCERTEZAS EM PROJETOS 
COMPLEXOS E DE ALTO RISCO: REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL  
 
Para fins da construção do modelo proposto nesta pesquisa definimos no item 3 precedente, o 
conceito de inovação que é fundamental para delimitarmos a tipologia dos projetos inovativos, definimos 
também, os conceitos de riscos e incertezas os quais são importantes para a definição do objeto do 
modelo. Foram apresentados os conceitos de gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos de 
projetos, conceitos estes também relevantes para que possamos definir o escopo e a estrutura do modelo 
proposto nesta pesquisa. Conceituamos também o fator complexidade (item este fundamental para o 
entendimento do objeto do modelo proposto em função da tipologia dos projetos) qual seja: 
gerenciamento de riscos de projetos de inovação complexos, pois, entendemos que para a gestão de 
projetos com complexidade baixa ou nula, outros modelos se adequam, como por exemplo, o Modelo de 
Conrow (2003) e Rovai (2005), dentre outros. O Modelo de Conrow (2003) é muito semelhante ao 
modelo preconizado pelo PMI® prescrito no PMBOK® 2008, com a diferença que o Modelo de Conrow 
(2003) é focado no conceito de efetividade, ou seja, fornece os parâmetros para que o processo de gestão 
dos riscos de projetos seja realmente efetivo. O Modelo preconizado por Rovai (2005) incorpora além do 
fator efetividade, proposto por Conrow (2003), outras variáveis para que este efetividade seja assegurada, 
como por exemplo, a gestão da efetividade do próprio modelo por métricas que avaliam seus níveis de 
eficiência e eficácia, além de considerar estratégias de implantação e avaliação de alinhamento estratégico 
dos projetos ao modelo de negócios.  
solucionadas através de um processo decisório criativo. 
Green (1985) 
Existem quatro dimensões da radicalidade inventiva: 
incerteza tecnológica, inexperiência técnica, inexperiência 
no modelo de negócios e custos tecnológicos elevados. 
Hamel & Prahalad (1999) 
Inovação como uma competência essencial de grandes 
empresas. 
Steinbock (2001) 
Propõe um conceito menos radical que a destruição 
criadora Schumpeteriana, o conceito de renovação ou 
restauração que segundo ele é um termo mais adequado 
que destruição. 
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O Modelo de Alquier e Tignol (2001) o modelo PRIMA, O Modelo Diamante de Shenhar e Dvir 
(2007) e a abordagem SPL de Shenhar (2011).  
Na evolução do estudo tipológico, Shenhar e Dvir (2007) desenvolveram o modelo Diamante, que 
se baseia em quatro dimensões dos projetos: inovação - incertezas nos objetivos; tecnologia – incertezas 
tecnológicas; complexidade – mede a complexidade do produto, tarefa e organização; ritmo ou passo – 
grau de urgência ou prioridade pelo cliente ou mercado. 
Na visão dos autores, essas dimensões devem ser os fatores determinantes das escolhas 
estratégicas relacionadas ao projeto. Tal entendimento enfatiza a exata definição dos tipos de projeto 
como requisito para estabelecer a estratégia do projeto. O modelo Diamante favorece o alinhamento 
estratégico ao consolidar os elementos característicos dos projetos que os diferenciam e afetam o seu 
gerenciamento, conforme as dimensões expostas no Quadro 2 e na Figura 2. 
 
 
 
Quadro 2: tipologia proposta pelo Modelo Diamante  
Fonte: Adaptado de Shenhar e Dvir (2007). 
 
A Figura 2 demonstra a essência da estrutura diamante: 
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Figura 2: Estrutura Diamante 
Fonte: Adaptado de Senhar e Dvir (2007). 
 
A contribuição de Shenhar e Dvir (2007) não se limitou ao modelo diamante, Shenhar (2011) 
propõe um novo modelo de gerenciamento de projetos a partir da abordagem contingencial denominado 
SPL ou Liderança Estratégica de Projeto, onde propõem que os gerentes de projetos atuem como mini 
CEOS focado na entrega de valor para o negócio. Propõe que ao invés, da filosofia corrente do faça o 
trabalho que é o paradigma corrente para os gerentes de projetos, ele advoga entregue o valor. 
Shenhar (2011) apresenta três níveis de planejamento do modelo SPL, quais sejam: 
 Abordagem tradicional da gestão de projetos; 
 Adaptação dinâmica; 
 Liderança estratégica. 
 
Para Shenhar (2011) a abordagem tradicional da gestão de projetos (PMBOK®, PRINCE2® e 
IPMA® e demais) é mecanicista e preocupa-se com o desempenho apenas no nível operacional do projeto 
e não do negócio get the job done é a sua máxima. A abordagem tradicional tem uma visão simplista e 
linear acreditando que o simples planejamento e execução das atividades sequenciadas através de um 
ótimo planejamento de escopo irá dar conta da complexidade e competitividade no ambiente atual de 
negócios, seu foco é a excelência operacional, na melhor das hipóteses. 
Na dimensão da Liderança Estratégica de Projeto o comportamento é voltado para a geração de 
valor para o negócio, para a criação de valor e vantagens competitivas, a visão é de estratégia de projeto 
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de espírito de solucionador de problemas com proatividade, focado no encaixe dinâmico e contingencial 
da estratégia do projeto na estratégia do negócio através do foco e inspiração estratégica. 
Shenhar (2011) propõe uma estrutura de planejamento multidimensional focada nas seguintes 
variáveis estratégicas de projeto: 
 Eficiência operacional como ponto de partida; 
 Geração de impacto no cliente e na equipe do projeto como filosofia; 
 Foco nos resultados do negócio, uma visão de portfólio; 
 Liderança motivadora com visão de futuro; 
 Replanejamento focado nas mudanças de cenário, contexto e ambiente competitivo. 
 
Shenhar (2011) propõe que ao invés da abordagem de modelar o projeto ex post o projeto seja 
modela ex ante, ou seja, não após a definição do escopo, mas, antes, na fase conceitual, tal como o 
modelo EDCP de Epstein (2002). O autor propõe o resgate do vínculo perdido entre o projeto e a 
estratégia através da modelagem ex ante, ou seja, que tenha início na fase conceitual com os seguintes 
componentes: 
 Estratégia do negócio; 
 Objetivos do negócio; 
 Conceito estratégico subjacente; 
 Conceito do produto; 
 Vantagem competitiva e geração de valor subsequente; 
 Fatores críticos de sucesso; 
 Definição do projeto; 
 Foco estratégico. 
 
Por fim, Shenhar (2011) apresenta doze princípios para implantação do SPL, os quais, 
acreditamos, sejam de importância estratégica para nortear e compor o modelo proposto por este trabalho 
de pesquisa: 
1) Foco da gestão de projetos em resultados para o negócio, e a transformação dos gerentes de 
projetos em mini CEOS responsáveis pela sustentabilidade do processo de geração do valor; 
2) Selecionar os projetos e ou programas com uma visão de portfólio baseada no conceito de 
adaptação e considerando os diferentes tipos de negócio e com base na tipologia do modelo diamante; 
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3) Definir um composto estratégico para cada projeto e obter apoio da alta direção, antes, e ao 
longo de todo projeto ou programa; 
4) Definir por que , o quê e como você vai planejar e executar o projeto; 
5) Configurar as expectativas dos stakeholders de forma antecipada, incluindo os resultados 
esperados para o negócio, definir as múltiplas dimensões dos critérios de sucesso para cada grupo de 
interessados; 
6) Definir sua estratégia de projeto, incluindo o planejamento da geração de valor e ou obtenção 
de vantagens competitivas com foco estratégico; 
7) Defina sua visão do projeto e crie o espirito e a filosofia que irá motivar e recompensar a 
equipe em busca da obtenção de valor e vantagem competitiva; 
8) Defina sua estrutura organizacional do projeto e do processo e então construa um plano 
estratégico para a execução e monitoramento, com objetivo de assegurar a excelência operacional, foco 
estratégico e liderança inspiradora;  
9) Defina uma estratégia para gerenciar as mudanças, construa planos de ação hierarquizados e 
dinâmicos, esteja pronto para revisar seus planos de acordo com o avanço do projeto, mantenha um 
sistema de informações inteligente focado na redução da incerteza e dos riscos; 
10) Identifique as particularidades de seu projeto e adapte seu estilo e metodologia de 
gerenciamento de projeto com base nas quatro dimensões do modelo diamante (inovação, complexidade, 
tecnologia e ritmo) e outras dimensões que julgar interessante; 
11) Conduza as revisões estratégicas de projeto, nas quais você irá revisar os requisitos, as 
necessidades, a estratégia, e as expectativas, simultaneamente ao monitoramento do progresso do projeto; 
12) Crie um sistema de aprendizagem organizacional continua com as lições aprendidas de cada 
projeto. 
Antes de apresentarmos a estrutura do modelo proposto nesta pesquisa, iremos apresentar a 
estrutura básica do EDCP de Epstein (2002) e posteriormente apresentaremos o Modelo Proposto que terá 
muitos componentes do Modelo EDCP, bem como do modelo de Conrow (2003) e outras abordagens 
recentes, sobretudo a de Shenhar e Dvir (2007), Modelo Diamante, também Shenhar (2011) através da 
abordagem SPL, bem como o modelo PRIMA de Alquier e Tignol (2001) os quais terão alguns 
componentes e prescrições incorporadas pelo modelo proposto nesta pesquisa. 
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5 PROPOSIÇÃO DE MODELO ESTRUTURADO PARA REDUÇÃO DE INCERTEZAS EM 
PROJETOS COMPLEXOS 
 
Para fins de construção do modelo proposto nesta pesquisa teremos como ponto de partida o 
modelo EDCP, que será analisado, criticado e parcialmente incorporado ao modelo proposto. Portanto 
antes de iniciarmos o processo de construção do modelo proposto, iremos apresentar a estrutura do 
modelo EDCP. 
 
5.1 Estrutura do modelo EDCP 
 
O modelo EDCP foi desenvolvido por Mikael Epstein da Faculdade de Economia da Universidade 
de Helsinki na Finlândia. Epstein (2002) desenvolveu seu modelo com o objetivo especifico de detectar 
problemas complexos em projetos de inovação para antecipar os principais problemas e desenvolver um 
plano de ação mitigatório ou mesmo abortar o projeto, segundo ele para evitar o desperdício de recursos 
ou projetos cuja inviabilidade é intrínseca ou estrutural. Epstein (2002) assinala as principais lacunas da 
teoria e das metodologias conhecidas e desenvolvidas até então e a partir destas lacunas, constrói o 
EDCP. Basicamente ele divide a teoria que irá compor o modelo EDCP em duas principais categorias: 
Levitt (1980, 1977) no que Epstein (2002) denomina de atribute and componente theory e por outro 
lado, Barney (1991), Knight (1985), Kor e Mahoney (2004), Majumdar, Schiller e Hershfield (1998) e 
Nonaka e Takeuchi (1995), e no que ele denomina de knowlwdge and resource theory. Epstein (2002) 
foca o EDCP parte na atribute and componente theory e parte na knowlwdge and resource theory, e 
ainda na sua experiência pessoal de consultor de riscos de projetos. Acrescenta ao EDCP, o conceito de 
necessidades do projeto em termos de recursos e conhecimento do conceito para realizá-lo já a partir do 
processo de seleção de projetos. Epstein desmembra o projeto em atributos e componentes através do 
QFD3, ou seja, da terceira geração do QFD e a partir dai analisa os riscos de forma ampla divididos em 
categorias de risco propriamente ditas. A Figura 3 ilustra a essência do Modelo de EPSTEIN (2002): 
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"Carregamento do Modelo"
Gestão dos Riscos do Projeto
Equipe do Projeto
Interfaces - Mentoring
Estruutura do Projeto
Conceito
do Projeto
Áreas de 
Conhecimento
Recursos Análise dos
Resultados
Algorítimos, Fórmulas, Programação
 
Figura 3 – Estrutura básica do modelo EDCP 
Fonte: Adaptado de Epstein (2002). 
 
5.2 Principais lacunas do modelo EDCP 
 
Não obstante sua importante contribuição para a teoria da inovação e dos riscos o modelo EDCP 
de Epstein (2002) possui algumas lacunas, as quais obviamente não serão incorporadas no modelo 
proposto nesta pesquisa, porém devem ser destacadas para fins da proposição de um modelo que supere 
dialeticamente o modelo EDCP. 
A primeira delas é o fator complexidade. Embora Epstein (2002) subdivida os requisitos em 
componentes e atributos, ele não aborda o fator complexidade presente nos requisitos de qualquer projeto 
de inovação (e também mesmo naqueles que não sejam de inovação). A complexidade é uma das maiores 
fontes de risco, pois, projetos complexos geralmente têm problemas de definição de requisitos e as 
consequências disto com relação ao escopo são inevitáveis, são riscos do tipo certos com alta 
probabilidade de ocorrência e igual impacto nos objetivos do projeto. 
O fator conceito também tem algumas lacunas, pois, não considera questões mercadológicas, é 
bastante endógeno e considera componentes e atributos, neste sentido considerar fatores exógenos como 
o mercado, dentre outros, é vital para a definição do conceito em face da concorrência. O fator conceito é 
definido de forma restrita e deveria na verdade abranger os requisitos, o escopo do produto e o escopo do 
projeto para ter a amplitude necessária requerida por projetos de inovação. 
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O fator conhecimento contempla apenas as disciplinas específicas da técnica e ou tecnologia do 
produto do projeto, não considera as disciplinas de gestão de projetos (escopo, prazo, custo, qualidade, 
recursos humanos, contratações, integração, comunicação etc.). 
O fator conhecimento não é abordado sob o ponto de vista da formação de competências e isto 
produz uma análise empobrecida, pois, não avalia de forma efetiva as competências necessárias por um 
lado, e as competências disponíveis pelos recursos do projeto, por outro. 
Outro fator que possui diversas lacunas é o fator recursos. Não são devidamente avaliados com 
relação à capacidade de conceber o conceito do projeto e de efetuar o próprio gerenciamento. Os recursos 
deveriam ser subdividos em categorias e analisados os riscos de forma separada por tipo de recurso. 
Técnicas básicas como nivelamento de recursos, ou a heurística de nivelamento são negligenciadas. O 
fator capacidade dos recursos também é negligenciado. 
 
5.3 Estrutura do modelo proposto nesta pesquisa 
 
5.3.1 Conceito do modelo 
O modelo proposto neste trabalho de pesquisa busca através de uma abordagem holística reunir as 
contribuições encontradas na teoria, os aspectos de relevante importância fornecidos pelas metodologias 
de gestão de riscos que foram apresentadas e a partir daí iniciar seu processo crítico de abordagem de 
construção de um modelo para gestão de riscos de projetos de inovação complexos. O conceito é criar um 
modelo especificamente direcionado para a gestão de riscos de projetos de inovação complexos.  
 
5.3.2 Objetivos 
Os objetivos específicos do modelo proposto nesta pesquisa são: 
a) Gerenciar riscos e incertezas de projetos de inovação complexos; 
b) Gerenciar projetos de inovação complexos através de um modelo estruturado que possa 
gerenciar os riscos na sua camada alta (estratégica, ao nível de portfolio) e na camada baixa (operacional) 
o projeto em toda sua amplitude, considerando-se os fatores: características da inovação, necessidades do 
mercado/clientes, requisitos do produto, atributos do produto, conceito efetivo do produto, conhecimento 
técnico disponível, recursos de pessoas, recursos materiais e financeiros e outros; 
c) Contribuir para redução do tempo de desenvolvimento de projetos de inovação; 
d) Proporcionar valor agregado às empresas que utilizarem este modelo, reduzindo riscos e 
incertezas e aumento as chances de sucesso dos projetos de inovação; 
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e) Criar uma modelo de uso amigável para as empresas usuárias; 
f) Desenvolver um modelo efetivo e realmente útil às empresas que desenvolvam projetos de 
inovação complexos; 
g) Criar um modelo integrador que possibilite o gerenciamento do projeto de desenvolvimento de 
produtos e ou serviços inovadores e complexos de forma efetivamente integrada com suporte sistêmico de 
ferramenta de software e banco de dados que possa assegurar um processo eficiente e eficaz; 
 
5.3.3 Objeto do modelo 
O modelo terá por objeto de seu gerenciamento, os riscos e as incertezas decorrentes de projetos 
de desenvolvimento de produtos e ou serviços com características de inovação e a partir de certo nível de 
complexidade. 
 
5.3.4 Contribuições da teoria e revisão da literatura para o modelo proposto nesta pesquisa 
A contribuição teórica efetuada através da revisão da literatura contempla o aspecto inovação, as 
principais diferenças entre riscos e incertezas, as diferentes abordagens entre as metodologias tradicionais 
para gerenciamento de projetos e de riscos de projetos e por fim os modelos disponíveis e abordagens 
para gerenciamento de riscos de projetos de inovação. 
A inovação aqui é vista sob a ótica de Schumpeter (1928, 1934, 1939, 1942, 1946,1947, 1949, 
citado em Epstein, 2002) para quem a Inovação cria um monopólio temporário que gera lucros para o 
empresário e neste sentido coincide com um dos objetivos de nosso modelo que agregar valor para as 
empresas através da redução de riscos e incertezas e a obtenção de vantagens competitivas.  
O modelo proposto está coerente com a afirmação de Freeman (1994), para quem a inovação 
econômica é cumprida com a realização da primeira transação na ponta final do mercado e neste aspecto 
o modelo tem como um dos seus componentes na parte baixa o item necessidades do mercado. 
Outros aspectos teóricos que contribuíram para a fundamentação conceitual do modelo foram o 
conceito de risco e incerteza , segundo Alquier e Tignol (2001), Archer e Ghasemzadeh (1999), Conrow 
(2003), Epstein (2002), Evans e Olsson (2002), Hall e Hulett (2002), Nurminen (2003), Project 
Management Institute (PMI, 2008) e Rovai (2005). E em uma perspectiva mais recente, Shenhar e Dvir 
(2007) através do modelo diamante e Shenhar (2011) através da abordagem SPL. 
Para o fator complexidade a contribuição é Hass (2009) que possui uma das mais aprofundadas 
abordagens para gestão da complexidade em projetos de inovação existentes na literatura. A abordagem 
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de Alquier e Tignol (2001) também será utilizada, pois, além de apresentarem toda uma tipologia de 
complexidade de projetos de inovação, evidenciam também uma matriz de trade offs entre riscos internos 
e externos do projeto. 
Pudemos observar que a teoria e revisão da literatura contribuem para o desenvolvimento 
conceitual do modelo, sobretudo, no aspecto inovação, e nas diferenças entre gestão de riscos em si e 
gestão de riscos de projetos. Agora precisamos confirmar o mesmo aspecto com relação às metodologias 
de gerenciamento de riscos de projetos de inovação complexos. 
 
5.3.5 Contribuição das metodologias de gestão de riscos de projetos existentes para o modelo 
proposto nesta pesquisa 
O modelo para gestão de riscos de projetos de inovação complexos proposto neste trabalho de 
pesquisa é inédito e original e demonstra uma amplitude muito maior que os demais modelos e 
metodologias encontradas na revisão da literatura. Todavia, o modelo proposto incorpora componentes de 
outros modelos que possibilitam a amplitude necessária para o processo de gestão de riscos de projetos de 
inovação complexos.  
O modelo PRIMA de Alquier e Tignol (2001) tem vários pressupostos que irão incorporar o 
modelo proposto nesta pesquisa, quais sejam: 
a) Sua classificação de projetos de inovação, muito semelhante ao modelo diamante de Shenhar e 
Dvir (2007), grau de inovação, complexidade, tecnologia e passo; 
b) Estratégias de trade-offs entre riscos internos e externos na gestão de riscos de projetos de 
inovação; 
c) Foco na detecção prévia dos riscos e incertezas, desde o inicio na fase do estabelecimento dos 
requisitos; 
d) Caráter estratégico com visão de alto nível, focada no retorno dos investimentos, nos trade offs 
entre os riscos internos (de processos) e externos (de mercado), focada ainda no alinhamento estratégico 
dos projetos com os objetivos do negócio; 
e) Sistema de avaliação do impacto dos custos de forma integrada aos riscos do projeto; 
f) Visão holística e contingencial ou seja, de acordo com a tipologia e complexidade do projeto a 
abordagem é diferente; 
g) Caráter antimecanicista e foco no replanejamento continuo das ações mitigatórias em função de 
seus resultados; 
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h) Os componentes PRIMA TOOLKIT, os subsistemas Risk Management Corporate Memory 
(RMCM) ou sistema de memória corporativa de gestão de riscos onde toda a metodologia e dados de 
riscos de projetos são organizados e armazenados de forma sistêmica e o Decision Support System (DSS) 
que tem como principal função o suporte sistêmico ao RMCM, são muito adequados à memória interna e 
externa dos riscos, as estimativas de custos e riscos e ainda o sistema de indicadores de geração de valor 
de projetos. 
Exatamente para suprir as lacunas do modelo EDCP de Epstein (2002) é que iremos incorporar 
parte dos componentes e prescrições do Modelo Diamante de Shenhar e Dvir (2007) e posteriormente a 
abordagem de Shenhar (2011) SPL. 
Outra contribuição importante de Shenhar (2011) na abordagem SPL é a sua proposição de uma 
estrutura de planejamento multidimensional focada nas variáveis estratégicas de projeto: 
• Eficiência operacional como ponto de partida; 
• Geração de impacto no cliente e na equipe do projeto como filosofia; 
• Foco nos resultados do negócio, uma visão de portfólio; 
• Liderança motivadora com visão de futuro; 
• Replanejamento focado nas mudanças de cenário, contexto e ambiente competitivo. 
 
Shenhar (2011) propõe ao invés da abordagem mecanicista da família BOK de modelar o projeto 
ex post, que o projeto seja modelado ex ante. Ou seja, não após a definição do escopo, mas, antes, na fase 
conceitual, tal como o modelo EDCP de Epstein (2002). O autor propõe o resgate do vínculo perdido 
entre o projeto e a estratégia através da modelagem ex ante, ou seja, que tenha início na fase conceitual 
com os seguintes componentes: 
• Estratégia do negócio; 
• Objetivos do negócio; 
• Conceito estratégico subjacente; 
• Conceito do produto; 
• Vantagem competitiva e geração de valor subsequente; 
• Fatores críticos de sucesso; 
• Definição do projeto; 
• Foco estratégico. 
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Todos estes itens estarão presentes em nosso modelo de forma crítica e com conteúdo variado, na 
dependência da tipologia do projeto como veremos adiante. 
Consideramos que estes princípios são também essenciais para serem incorporados no modelo 
proposto nesta pesquisa, pois, é fato sobejamente conhecido na literatura Alquier e Tignol (2001), 
Conrow (2003), Epstein (2002), Hillson (2001), Kendall e Rollins (2003), Marques (2009), Shenhar 
(2011), Shenhar e Dvir (2007), que a falta de uma liderança estratégica motivadora com visão estratégica, 
é um dos fatores críticos de insucesso nos projetos, não obstante o uso intensivo das metodologias 
mecanicistas. 
Também julgamos muito importante a proposta de Shenhar (2011) de integrar as quatro 
dimensões: 
• Excelência operacional; 
• Adaptação dinâmica; 
• Foco estratégico; 
• Liderança inspiradora. 
 
É necessária uma estrutura de planejamento desta integração dinâmica baseada em cinco 
subestruturas hierárquicas de planejamento: 
• Estratégia – Criar uma estratégia unificada de projeto de forma estruturada e com alto nível 
de suporte, devidamente alinhada à estratégia do negócio e focada na geração de valor; 
•  Espirito – Criar uma visão baseada em valores comportamentais suportados pela 
identidade do negócio ou corporação para assim manter o foco na criação de vantagens competitivas; 
• Organização - Criar um sistema unificado de metas estratégicas para os projetos e avaliar 
através de indicadores de desempenho; 
• Processos – Fundamentar e estruturar os processos de gestão de projetos de forma sistêmica 
com suporte e patrocínio da alta administração; 
• Ferramentas – Utilizar as ferramentas tradicionais com inteligência e foco na melhoria e na 
sua substituição por ferramentas mais atuais focadas na estratégia do negócio. 
Estes itens já integram o modelo proposto por Rovai (2005) e serão absorvidos de forma crítica, 
atualizada e contextualizada no novo modelo proposto. 
 
5.3.6 Estrutura básica do modelo proposto nesta pesquisa 
5.3.6.1 Representação gráfica do modelo 
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Figura 4 – Estrutura básica do modelo proposto 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
5.3.6.2 Especificidades da estrutura do modelo dividido em camadas: camada alta estratégica e 
camada baixa operacional 
O modelo foi dividido em camadas com o objetivo de facilitar seu entendimento conceitual e 
viabilizar a sua operacionalização em termos práticos. Duas camadas compõe o modelo. A camada alta ou 
estratégica é o nível do negócio, do portfólio de projetos, é o locus onde os riscos são gerenciados 
corporativamente ao nível do negócio globalmente falando-se. Subcamadas em cada camada serão 
estabelecidas para maior entendimento dos componentes que compõe o modelo.  
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A camada operacional situa-se no âmbito do projeto no nível mais baixo, onde as atividades são 
desenvolvidas e as tarefas são executadas. Esta divisão é necessária para que no nível do real, do 
concreto, da realidade, se possa desenvolver a arquitetura e mecânica de funcionamento de cada 
componente. 
 
5.3.6.3 Componentes da camada alta do modelo 
Como já foi mencionado, a camada alta ou estratégica é a camada principal onde se dá o 
gerenciamento dos riscos ao nível corporativo, do negócio, onde as decisões sobre a tipologia dos riscos 
de projetos que o negócio quer ou pode assumir. 
Na parte alta do modelo situa-se no seu nível mais elevado equipe de gerenciamento do projeto, 
que pode ser formada por um comitê composto pelos principais gerentes funcionais e ou diretores que 
representam as principais unidades de negócio da corporação os suas principais áreas de negócio. Sua 
principal função é a tomada de decisão sobre o portfolio de projetos corporativos. É distinta da equipe do 
projeto que tem seu poder em relação a um projeto determinado. 
A equipe de gerenciamento tem poderes para tomar decisões em relação ao nível do portfolio do 
projeto e também em relação à metodologia que será utilizada. 
O componente Gestão da Criatividade está vinculado diretamente a Equipe de Gerenciamento, 
pois, a na literatura a gestão da criatividade tem posição de destaque como motor impulsionador da 
inovação, Alquier e Tignol (2001), Epstein (2002), Hass (2009), Kendall e Rollins (2003) e Shenhar 
(2011). 
A metodologia tem por objetivo o gerenciamento de projetos de inovação complexo ao nível do 
negócio e, portanto de cada projeto em si.  
O componente Gestão do portfolio de riscos tem por principal objetivo efetuar a gestão do 
portfolio de riscos ao nível corporativo, onde os projetos de inovação complexos são potencialmente os 
projetos que poderão produzir impactos mais severos ao portfolio corporativo. Atua como um filtro, que 
aceita ou rejeita a partir do grau de exposição aos riscos os projetos submetidos à sua análise e aprovação. 
Na verdade por delegação do comitê de executivos que é responsável pela equipe de gerenciamento de 
alto nível. 
O componente Planejamento inicial tem como principal atribuição à definição da abordagem 
metodológica que será utilizada em função das características e das dimensões do projeto a teor de 
Shenhar e Dvir (2007). O componente Planejamento inicial é uma recomendação da teoria na verdade 
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da abordagem contingencialista que está sendo incorporada pelo modelo e transcende a perspectiva 
mecanicista e positivista das abordagens da família BOK. 
Os componentes identificação dos riscos, análise qualitativa, análise quantitativa, 
planejamento das ações mitigatórias e monitoramento dos riscos são incorporados diretamente do 
PMI (2008) e Conrow (2003). O componente estratégias de riscos – trade offs tem como principal 
função a definição das estratégias que serão utilizadas em função da severidade dos riscos (aceitar, 
transferir, mitigar, evitar). Efetuar trade offs entre riscos externos e internos em função das mudanças de 
cenário e do ambiente. 
Os componentes Memória Corporativa de Riscos e Suporte sistêmico são lacunas do modelo 
EDCP de Epstein (2002) e pontos fortes do modelo PRIMA de Alquier e Tignol (2001). O primeiro 
destina-se a criar um banco de dados estruturado para o arquivo do conhecimento acumulado dos riscos e 
das lições aprendidas. O suporte sistêmico destina-se a incorporar a tecnologia da informação no modelo 
de forma estruturada.  
A camada estratégica é a camada cognitiva do modelo onde às decisões são tomadas no nível 
corporativo, onde a metodologia é definida e a abordagem a ser utilizada é relativizada em função da 
tipologia do projeto.  
 
5.3.6.4 Componentes da camada baixa do modelo 
A camada baixa é a camada operacional onde as atividades e tarefas são executadas, é o nível de 
gerenciamento do projeto, onde os riscos são tratados ao nível das atividades e tarefas e não dos eventos 
estratégicos como na camada alta. 
O componente Características da inovação pretendida tem como principal função classificar as 
principais características de projetos de inovação, a teor Shenhar (2011), para quem as características de 
um projeto de inovação são: os níveis de eficiência pretendida, impacto no cliente, impacto na corporação 
e na equipe do projeto, os resultados para o negócio e as perspectivas para o futuro. 
Shenhar e Dvir (2007) assinalam quatro dimensões classificatórias para distinguir as 
características de projetos, que cremos são também importantes para incorporar ao nosso modelo: 
inovação em si, tecnologia, complexidade e ritmo ou passo. Como inovação em si entende-se o conceito 
de um produto ou serviços que representa uma inflexão na sua proposta, aqui não se trata de aspectos 
incrementais, mas, sim de ruptura. 
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O componente Tipologia e nível de complexidade tem como principal função estabelecer o tipo 
específico de projeto associado ao seu nível de complexidade, de acordo com Hass (2009). Ambas as 
perspectivas são típicas da abordagem da teoria contingencial. A complexidade é um dos mais 
importantes fatores de risco e por isto deve ter um gerenciamento estruturado e aplicado de forma 
eficiente para evitar os riscos com maior severidade. 
O componente Necessidades do mercado/clientes tem por objetivo identificar, analisar, entender, 
compreender, fomentar as necessidades especificas do cliente, inserindo-as como requisitos do projeto 
que terão atributos para satisfazê-los, conforme Crawford e Cabanis-Brewin (2006). 
O componente Requisitos do produto é onde a demanda do cliente ou mercado é detalhada 
analiticamente para que os atributos sejam desenvolvidos e se possa enfim chegar-se aos Atributos do 
produto. Na literatura os requisitos tem tido um tratamento especial e destacado devido aos riscos de 
escopo que podem gerar, segundo Alquier e Tignol (2001). 
O componente Atributos do produto é a contrapartida do componente Requisitos do produto 
tem por principal função explicitar as características do produto que irão moldar o seu Conceito. 
O componente Conceito efetivo do produto é atinente à junção dos componentes Requisitos do 
produto e Atributos do produto que precisamente formam o Conceito do produto. Conforme Hass 
(2009) a complexidade é fator de alto risco e deve ser objeto de gerenciamento de alto nível para que o 
fator risco seja controlado de forma apropriada. 
O componente Conhecimento técnico disponível representa os conhecimentos técnicos e 
tecnológicos disponíveis que se traduzem em competências de projeto que devidamente aplicadas irão 
gerar os entregáveis do projeto, conforme Alquier e Tignol (2001) e Epstein (2002) e ainda Moore e 
Weatherford (2005). 
O componente Recursos de pessoas constitui-se no fator crítico de sucesso mais importante, pois, 
se o processo de seleção, contratação, treinamento, desempenho dos profissionais não atingir os 
resultados previstos o fracasso do projeto será inevitável e os riscos mais severos irão impactar de forma 
avassaladora, conforme Crawford e Cabanis-Brewin (2006). 
O componente Recursos sistêmicos também é de fundamental importância e sua principal função 
consiste no suporte sistêmico integrado a metodologia ao nível estratégico e operacional, ou seja, nas duas 
camadas principais do modelo. Os recursos sistêmicos são vitais para minimizar os riscos de 
complexidade, que tem seus principais riscos devidamente mitigados em função da abordagem sistêmica, 
de acordo com Crawford e Cabanis-Brewin (2006). 
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O componente Recursos financeiros tem como principal função a organização ao nível da 
estrutura de fundos para o projeto, bem como para o seu planejamento orçamentário, que também é peça 
importante e fator crítico de sucesso de acordo com Kendall e Rollins (2003). 
Por ultimo o componente Requisitos contratuais é atinente ao processo de gestão contratual e 
também é fator crítico de sucesso para a gestão dos projetos de inovação complexos, pois, a teor de 
Epstein (2002), o contrato é uma das maiores fontes de risco de projetos, sobretudo, quando se trata de 
inovação. 
Descrevemos as principais funções e atributos dos principais componentes da estrutura básica do 
modelo proposto e agora iremos apresentar a contribuição esperada do modelo, bem como a metodologia 
que será utilizada para a pesquisa. 
 
5.3.6.5 Contribuição esperada do modelo 
Espera-se com o desenvolvimento, aplicação e validação do modelo proposto nesta pesquisa 
contribuir teoricamente para o desenvolvimento da teoria da inovação, dos riscos e do gerenciamento de 
projetos a partir de uma perspectiva inovadora. 
 
 
6 CONCLUSÃO 
 
Através da revisão literatura pudemos entender o papel do gerenciamento de projetos na gestão 
dos projetos de inovação. Pudemos constatar que os projetos de inovação geralmente apresentam elevado 
nível de riscos, alta complexidade e multas dificuldades na definição dos requisitos, atributos e escopo, 
segundo Epstein (2002). Observamos que os modelos existentes não satisfazem de forma integral os 
requisitos necessários para a gestão dos projetos inovativos, complexos e de alto risco a teor de Epstein 
(2002). Pudemos verificar que mesmo o modelo de Epstein (2002) que tem como principal objetivo a 
detecção prévia de problemas complexos em projetos de inovação, apresenta lacunas que o impedem de 
ser totalmente adequado para a gestão destes projetos. Pudemos observar que o Modelo Diamante de 
Shenhar e Dvir (2007) e a abordagem SPL® de Shenhar (2011) foram analogamente ao Modelo ECDP de 
Epstein (2002) muito importantes como fornecedores de atributos e componentes do modelo proposto 
nesta pesquisa. Também não podemos de deixar de fazer referência ao Modelo PRIMA, de Alquier e 
Tignol (2001) que através da estrutura PRIMA TOOLKIT também forneceu importantes atributos para a 
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construção do modelo proposto nesta pesquisa. Por último destacamos a contribuição de Hass (2009) 
através de sua abordagem do fator complexidade em projetos de inovação, também foi fundamental e teve 
vários componentes de sua abordagem incorporados no modelo proposto. 
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RISK MANAGMENT IN INNOVATIVE PROJECTS TROUGHT CONTINGENCIAL 
APPROUCH: CONCEPTUAL ANALYSIS AND PROPOSITION STRATEGIC MODEL 
FOR REDUCE UNCERTAINTY IN COMPLEX PROJETS. 
 
ABSTRACT 
 
The intensification of innovatory activities in the organizations has been unleashing the appearance of 
projects of high risk and with determined level of complexity and when the search was stimulated by 
models that could they make manageable the uncertainties and risks of these projects. Traditional 
methodologies are already not sufficient for they secure the success of these projects. The premise of 
which a set of tools and standardized techniques could be applicable to all the types of projects has been 
strongly questioned, given to the basic existent differences between them. This article is focused in 
innovatory projects present a revision and analysis of the literature of risk management from a 
cotangential perspective. Articles were lifted in the scientific bases of data thinking - if two great slopes: 
tipology of projects and methodologies for management of risks of projects inovativos and complex. On 
basis of the critical analysis of the literature, there happened a proposition of a structured model. 
 
Keywords: Project risk management; Innovation; Cotangential approach; Project tipology; Innovative 
project management methodologies. 
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